



COMUNE DI MONTE CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA



PNRR “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”
Missione 4: Istruzione e Ricerca
Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili
nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia

Oggetto intervento

REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO DELL’INFANZIA
CON COSTRUZIONE DI UN NIDO COMUNALE
(CODICE CUP B51B21001430005)



PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

COMUNE DI MONTE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Oggetto intervento

REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO DELL'INFANZIA CON COSTRUZIONE DI UN NIDO COMUNALE

(CODICE CUP B51B21001430005)

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA ORIGINARIO

La candidatura presentata riguardava l'intervento denominato "REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO DELL'INFANZIA CON COSTRUZIONE DI UN NIDO COMUNALE" in trattazione e, in particolare, comportava un quadro economico generale di spesa originario di €.740.000,00, così articolato:

voce di spesa	maggio 2021 Progetto Esecutivo
A – COSTO DELLE OPERE	€.550.000,00
LAVORI A BASE D'APPALTO (soggetti a ribasso d'asta)	€.520.000,00
ONERI PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€.30.000,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE	€.190.000,00
I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO calcolata sull'importo LAVORI A BASE D'APPALTO (salvo adeguamenti di legge nell'aliquota I.V.A.)	€.55.000,00
SPESE TECNICHE GENERALI comprendenti onorari, spese e contributi previdenziali	€.89.000,00
I.V.A. 22% su SPESE TECNICHE GENERALI calcolata sull'importo SPESE TECNICHE GENERALI (salvo adeguamenti di legge nell'aliquota I.V.A.)	€.19.580,00
ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI comprendenti: - UTENZE ELETTRICA, ACQUA, TELEFONIA - I.V.A. 22% relativa	€.9.000,00
CORRISPETTIVI E INCENTIVI RUP di cui all'Art.113 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.	€.11.000,00
SPESE AMMINISTRATIVE E PUBBLICITARIE DI GARA C.U.C. comprendenti di I.V.A. 22%	€.5.000,00
IMPREVISTI comprendenti di I.V.A.	€.1.420,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)	€.740.000,00

Il quadro economico generale di spesa aggiornato, è giunto ad ammontare ad €.808.111,00, così dettagliatamente aggiornato:

<i>voce di spesa</i>	maggio 2021 Progetto Esecutivo	dicembre 2022 Progetto Esecutivo aggiornato
A – COSTO DELLE OPERE	€.550.000,00	€.613.818,18
LAVORI A BASE D'APPALTO (soggetti a ribasso d'asta)	€.520.000,00	€.583.818,18
ONERI PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€.30.000,00	€.30.000,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE	€.190.000,00	€.194.292,82
I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO calcolata sull'importo LAVORI A BASE D'APPALTO (salvo adeguamenti di legge nell'aliquota I.V.A.)	€.55.000,00	€.61.381,82
SPESE TECNICHE GENERALI comprendenti onorari, spese e contributi previdenziali	€.89.000,00	€.88.600,00
I.V.A. 22% su SPESE TECNICHE GENERALI calcolata sull'importo SPESE TECNICHE GENERALI (salvo adeguamenti di legge nell'aliquota I.V.A.)	€.19.580,00	€.19.492,00
ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI comprendenti: - UTENZE ELETTRICA, ACQUA, TELEFONIA - I.V.A. 22% relativa	€.9.000,00	€.9.000,00
CORRISPETTIVI E INCENTIVI RUP di cui all'Art.113 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.	€.11.000,00	€.11.000,00
SPESE AMMINISTRATIVE E PUBBLICITARIE DI GARA C.U.C. comprendenti di I.V.A. 22%	€.5.000,00	€.4.819,00
IMPREVISTI comprendenti di I.V.A.	€.1.420,00	€.0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)	€.740.000,00	€.808.111,00

L'importo dei lavori posto a base di gara è stato dunque aggiornato in netti €.613.818,18 I.V.A. esclusa, dei quali: €.583.818,18 per lavori posti a base di gara soggetti a ribasso ed €30.000,00 per oneri destinati all'attuazione dei piani di sicurezza fissi ed invariabili e non soggetti a ribasso d'asta.

Monte Cremasco, lì 21.12.2022.

IL PROGETTISTA
BISLERI Ing. DANILO

